Planification_PFE

http://https://www.figma.com/file/5Catcqp6jAMZKfFqMtbx0e/PFE2023-team-library?node-id=0%3A1&t=Fb064cc3FTHBRsxH-1

31 janv. 2023

LIION_ASSIST

Chef de projet

Dates du projet 20 oct. 2022 - 17 avr. 2023

Avancée61%Tâches15Ressources2

2

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Etude de la faisabilité et rédaction du cahier de charges prévisionnel	20/10/2022	02/11/2022
Récencement des tâches	03/11/2022	16/11/2022
Planification du projet	17/11/2022	23/11/2022
Maîtrise des outils de developpement (Python & Kotlin)	17/11/2022	30/01/2023
Design de l'application Android	17/11/2022	05/01/2023
Design de l'application sur Raspberry Pi	17/11/2022	30/11/2022
Familiarisation avec Git & GitHub	06/01/2023	20/01/2023
Developpement Front-end de l'application Android	31/01/2023	13/02/2023
Developpement Front-end de l'application sur Raspberry Pi	31/01/2023	20/02/2023
Developpement Back-end de l'application Android	14/02/2023	27/02/2023
Developpement Back-end des fonctionnalités appels et Messages l'application sur Raspberry Pi	21/02/2023	13/03/2023
Etablissement de la communication entre les deux applications	21/03/2023	27/03/2023
Developpement Back-end de la fonctionnalité GPS de l'application sur Raspberry Pi	28/03/2023	03/04/2023
Developpement Back-end des fonctionnalités Musics et Vidéos de l'application sur Raspberry Pi	14/03/2023	20/03/2023
Implementation de la commande vocale	28/03/2023	16/04/2023

Ressources

Nom	Rôle par défaut
MAMBOU TSAGUE Duval Trésor	Développeur
NYAMSI MOTSEBO Lionel	Développeur

3

Diagramme de Gantt

Implementation de la ...

28/03/2023

16/04/2023

GANTT 2023 ude de la faisat Design de l'application Android erry Pi Familiarisation avec Git & G Developpement Front-end de l'application décembre janvier février mars avril mai novembre Nom Date de... Date de fin Etude de la faisabili... 20/10/2022 02/11/2022 03/11/2022 16/11/2022 Récencement des tâches Planification du projet 17/11/2022 23/11/2022 Maîtrise des outils d... 17/11/2022 30/01/2023 Design de l'application Android 17/11/2022 05/01/2023 17/11/2022 30/11/2022 Design de l'applicati.. Familiarisation avec Git & GitHub 06/01/2023 20/01/2023 Developpement Front-e... 31/01/2023 13/02/2023 Developpement Front-e... 31/01/2023 20/02/2023 Developpement Back-en.. 14/02/2023 27/02/2023 Developpement Back-en... 21/02/2023 13/03/2023 Etablissement de la c... 21/03/2023 27/03/2023 Developpement Back-en... 28/03/2023 03/04/2023 Developpement Back-en.. 14/03/2023 20/03/2023

4

5

Diagramme des Ressources

